



**UNIONE DEI COMUNI**  
dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**  
**PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE**  
**"ANGLONA COROS, TERRE DI TRADIZIONI"**

**INTERVENTO PT50**  
**COMUNE DI PLOAGHE**  
**RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL POLO**  
**SPORTIVO DI VIA SARDEGNA**

**PERIZIA DI VARIANTE**

IL PROGETTISTA:  
Ing. Giovanni Maria Marras

Il Responsabile Settore Lavori Pubblici:  
Arch. Alessandra Canu



COLLABORATORE:  
Geom. GianMario Tedde

IL R.U.P.:  
Ing. Andrea Pireddu

ELABORATO

**C**

**QUADRO COMPARATIVO**

| A. Importo dei lavori e delle forniture                       |                                     |                   |              |                     |              |             |             |             |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                                                               |                                     | PROGETTO INIZIALE |              | PERIZIA DI VARIANTE |              | DIFFERENZA  |             |             |  |
| A.1                                                           | Palazzetto dello sport              |                   | TOTALI       |                     | TOTALI       | in più      | in meno     | Percentuale |  |
|                                                               | Sistemazione uscite di sicurezza    | 3 381,60 €        |              | 4 700,28 €          |              | 1 318,68 €  | 0,00 €      |             |  |
|                                                               |                                     |                   |              |                     |              |             |             |             |  |
|                                                               | Campo da tennis                     |                   |              |                     |              |             |             |             |  |
|                                                               | Fondazioni                          | 21 598,18 €       |              | 22 743,40 €         |              | 1 145,22 €  | 0,00 €      |             |  |
|                                                               | Spostamento serbatoio               | 2 062,18 €        |              | 3 722,35 €          |              | 1 660,17 €  | 0,00 €      |             |  |
|                                                               | Struttura di copertura              | 97 906,12 €       |              | 97 906,12 €         |              | 0,00 €      | 0,00 €      |             |  |
|                                                               | Muro di cinta                       | 6 050,72 €        |              | 7 773,12 €          |              | 1 722,40 €  | 0,00 €      |             |  |
|                                                               | Sistemazione campo di gioco         | 0,00 €            |              | 38 948,32 €         |              | 38 948,32 € | 0,00 €      |             |  |
|                                                               | Importo dei lavori                  | 130 998,80 €      |              | 175 793,59 €        |              | 44 794,79 € |             |             |  |
|                                                               | Ribasso d'asta                      | 31,111%           |              | 31,111%             |              |             |             |             |  |
|                                                               | Importo lavori ribassato            |                   | 90 243,76 €  |                     | 121 102,45 € | 30 858,68 € | 0,00 €      | 34,19%      |  |
| A.2                                                           | Oneri della sicurezza (da computo)  |                   | 3 296,64 €   |                     | 3 829,64 €   | 533,00 €    | 0,00 €      | 16,17%      |  |
| TOTALE IMPORTO LAVORI (con ribasso)                           |                                     |                   | 93 540,40 €  |                     | 124 932,09 € | 31 391,68 € | 0,00 €      | 33,56%      |  |
| B. Somme a disposizione dell'amministrazione                  |                                     |                   |              |                     |              |             |             |             |  |
| B.1                                                           | Imprevisti                          | 2 767,11 €        |              | 1 370,83 €          |              | 0,00 €      | 1 396,28 €  | 50,46%      |  |
| B.2                                                           | Progettazione                       | 21 836,81 €       |              | 29 668,27 €         |              | 7 831,46 €  | 0,00 €      | 35,86%      |  |
|                                                               | Inaracassa                          | 873,47 €          |              | 1 186,73 €          |              | 313,26 €    | 0,00 €      | 35,86%      |  |
| B.3                                                           | Incentivo funzioni tecniche         | 2 685,91 €        |              | 3 592,46 €          |              | 906,56 €    | 0,00 €      | 33,75%      |  |
| B.4                                                           | Supporto al RUP                     | 1 900,44 €        |              | 1 900,44 €          |              | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00%       |  |
| B.5                                                           | Cassa di previdenza Supporto al RUP | 76,02 €           |              | 76,02 €             |              | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00%       |  |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE(B.1+B.2+B.3) |                                     |                   | 30 139,76 €  |                     | 37 794,76 €  | 7 655,00 €  |             | 25,40%      |  |
| C. Calcolo IVA                                                |                                     |                   |              |                     |              |             |             |             |  |
| C.1                                                           | IVA su lavori e forniture           | 20 578,89 €       |              | 27 485,06 €         |              | 6 906,17 €  | 0,00 €      | 33,56%      |  |
| C.2                                                           | IVA su progettazione                | 4 996,26 €        |              | 6 788,10 €          |              | 1 791,84 €  | 0,00 €      | 35,86%      |  |
| TOTALE IVA                                                    |                                     |                   | 25 575,15 €  |                     | 34 273,16 €  | 8 698,01 €  | 0,00 €      | 34,01%      |  |
| D. Economie                                                   |                                     |                   |              |                     |              |             |             |             |  |
| D.1                                                           | economie                            | 47 744,69 €       |              | 0,00 €              |              | 0,00 €      | 47 744,69 € | 100,00%     |  |
|                                                               |                                     |                   |              |                     |              |             |             |             |  |
| TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B+C+D)                               |                                     |                   | 197 000,00 € |                     | 197 000,00 € |             |             |             |  |